CENTRO ESCOLAR CEICAVS — SERVICIO SOCIAL

Diagrama de Gantt

Planificación y seguimiento del proyecto Sistema Escolar CEICAVS

Proyecto:	Sistema Escolar CEICAVS
Responsable:	Francisco Hernandez
Rol:	Product Owner / Team Lead
Periodo:	16 de febrero — 25 de abril de 2025
Versión:	1.0
Fecha:	Abril 2025

Diagrama de Gantt

Resumen del Proyecto

ATRIBUTO	DETALLE
Nombre del proyecto	Sistema Escolar CEICAVS
Metodología	Scrum — 5 sprints de 2 semanas
Fecha de inicio	16 de febrero de 2025
Fecha de cierre	25 de abril de 2025
Duración total	10 semanas (70 días hábiles)
Responsable	Francisco Hernandez
Herramientas de seguimiento	Linear (tickets), GitHub (control de versiones)

Estructura de Sprints

SPRINT	PERÍODO	ENFOQUE PRINCIPAL	ESTADO
Sprint 1	16 feb — 01 mar 2025	Fundamentos y Sistema de Asistencia	COMPLETADO
Sprint 2	02 mar — 15 mar 2025	Módulos Educativos y Docentes	COMPLETADO
Sprint 3	16 mar — 29 mar 2025	Integración de IA y Transcripción	COMPLETADO
Sprint 4	30 mar — 12 abr 2025	Aseguramiento de Calidad (QA)	COMPLETADO
Sprint 5	13 abr — 25 abr 2025	Documentación, Capacitación y Despliegue	EN PROGRESO

Cronograma de Actividades

Actividad	W1 16-22 feb	W2 23 feb-01 mar	W3 02-08 mar	W4 09-15 mar	W5 16-22 mar	W6 23-29 mar	W7 30 mar-05 abr	W8 06-12 abr	W9 13-19 abr	W10 20-25 abr
SPRINT 1 — FUNDAMENTOS Y SISTEMA DE ASISTENCIA										
Configuración repositorio Git y entorno										
Diseño de base de datos (ERD)										
API de autenticación (Login/Roles)										
Maquetación Layout y Dashboard										
Sistema de asistencia (Check-in/Check-out)		●								
SPRINT 2 — MÓDULOS EDUCATIVOS Y DOCENTES										
Interfaz micro-aprendizaje (feed)										
Gestión de contenido educativo (blog)										
Herramientas docentes (14 utilidades)										
Primera demo funcional con el cliente				●						
SPRINT 3 — INTEGRACIÓN DE IA Y TRANSCRIPCIÓN										
Integración Transformers.js (Whisper)										
Flujo de transcripción (carga → texto)										
Generación de resúmenes con Groq/Gemini										
Optimización y manejo de errores en API						●				
SPRINT 4 — ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (QA)										
Ejecución de casos de prueba manuales										
Corrección de bugs reportados										
Mejoras de UX y refinamiento visual										
Validación de permisos y seguridad								●		
SPRINT 5 — DOCUMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESPLIEGUE										
Manual de Usuario y Manual Técnico										
Videos tutoriales y capacitaciones										
Despliegue en producción (Vercel + Render)										
Entrega final y portafolio de evidencias										●

● indica un hito o entrega al cierre del sprint.

Sprint 1 (16 feb — 01 mar) · Sprint 2 (02 mar — 15 mar) · Sprint 3 (16 mar — 29 mar) · Sprint 4 (30 mar — 12 abr) · Sprint 5 (13 abr — 25 abr)

Hitos del Proyecto

HITO	DESCRIPCIÓN	FECHA	ESTADO
M-01	Sistema de autenticación y asistencia funcional	01 de marzo de 2025	COMPLETADO
M-02	Primera demo funcional con el cliente (PO)	15 de marzo de 2025	COMPLETADO
M-03	Transcripción con IA y generación de resúmenes operativa	29 de marzo de 2025	COMPLETADO
M-04	Ciclo QA completado, todos los bugs críticos cerrados	12 de abril de 2025	COMPLETADO
M-05	Despliegue en producción y validación final	19 de abril de 2025	EN PROGRESO
M-06	Entrega de portafolio de evidencias y carta de finalización	25 de abril de 2025	EN PROGRESO

Notas Metodológicas

METODOLOGÍA SCRUM ADAPTADA

El proyecto se desarrolla bajo una metodología ágil Scrum con sprints de dos semanas. Cada sprint concluye con una revisión del entregable y, cuando aplica, una demo ante el cliente (Product Owner). El seguimiento se realiza en Linear para el registro de tickets y GitHub para el control de versiones.