CENTRO ESCOLAR CEICAVS — SERVICIO SOCIAL

# Diagrama de Gantt

Planificación y seguimiento del proyecto Sistema Escolar CEICAVS

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | Sistema Escolar CEICAVS |
| **Responsable:** | Francisco Hernandez |
| **Rol:** | Product Owner / Team Lead |
| **Periodo:** | 16 de febrero — 25 de abril de 2025 |
| **Versión:** | 1.0 |
| **Fecha:** | Abril 2025 |

# Diagrama de Gantt



## Introducción

El presente diagrama de Gantt muestra la planificación temporal del proyecto Sistema Escolar CEICAVS, organizado en cinco sprints de dos semanas cada uno. El documento fue elaborado en mi rol de **Product Owner y Team Lead** para comunicar el alcance, las dependencias entre tareas y los hitos del proyecto a todos los stakeholders.

Cada sprint agrupa un conjunto de funcionalidades relacionadas que fueron diseñadas, desarrolladas y probadas dentro del periodo correspondiente. El diagrama permite visualizar el progreso acumulado y verificar que el proyecto se completó dentro del plazo planificado.

## Resumen del Proyecto

| ATRIBUTO | DETALLE |
|---|---|
| Nombre del proyecto | Sistema Escolar CEICAVS |
| Metodología | Scrum — 5 sprints de 2 semanas |
| Fecha de inicio | 16 de febrero de 2025 |
| Fecha de cierre | 25 de abril de 2025 |
| Duración total | 10 semanas (70 días hábiles) |
| Responsable | Francisco Hernandez |
| Herramientas de seguimiento | Linear (tickets), GitHub (control de versiones) |

## Estructura de Sprints

| SPRINT | PERÍODO | ENFOQUE PRINCIPAL | ESTADO |
|---|---|---|---|
| Sprint 1 | 16 feb — 01 mar 2025 | Fundamentos y Sistema de Asistencia | COMPLETADO |
| Sprint 2 | 02 mar — 15 mar 2025 | Módulos Educativos y Docentes | COMPLETADO |
| Sprint 3 | 16 mar — 29 mar 2025 | Integración de IA y Transcripción | COMPLETADO |
| Sprint 4 | 30 mar — 12 abr 2025 | Aseguramiento de Calidad (QA) | COMPLETADO |
| Sprint 5 | 13 abr — 25 abr 2025 | Documentación, Capacitación y Despliegue | COMPLETADO |

## Cronograma de Actividades

| Actividad | W1 16-22 feb | W2 23 feb-01 mar | W3 02-08 mar | W4 09-15 mar | W5 16-22 mar | W6 23-29 mar | W7 30 mar-05 abr | W8 06-12 abr | W9 13-19 abr | W10 20-25 abr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SPRINT 1 — FUNDAMENTOS Y SISTEMA DE ASISTENCIA** | | | | | | | | | | |
| Configuración repositorio Git y entorno | | | | | | | | | | |
| Diseño de base de datos (ERD) | | | | | | | | | | |
| API de autenticación (Login/Roles) | | | | | | | | | | |
| Maquetación Layout y Dashboard | | | | | | | | | | |
| Sistema de asistencia (Check-in/Check-out) | | ● | | | | | | | | |
| **SPRINT 2 — MÓDULOS EDUCATIVOS Y DOCENTES** | | | | | | | | | | |
| Interfaz micro-aprendizaje (feed) | | | | | | | | | | |
| Gestión de contenido educativo (blog) | | | | | | | | | | |
| Herramientas docentes (14 utilidades) | | | | | | | | | | |
| Primera demo funcional con el cliente | | | | ● | | | | | | |
| **SPRINT 3 — INTEGRACIÓN DE IA Y TRANSCRIPCIÓN** | | | | | | | | | | |
| Integración Transformers.js (Whisper) | | | | | | | | | | |
| Flujo de transcripción (carga → texto) | | | | | | | | | | |
| Generación de resúmenes con Groq/Gemini | | | | | | | | | | |
| Optimización y manejo de errores en API | | | | | | ● | | | | |
| **SPRINT 4 — ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (QA)** | | | | | | | | | | |
| Ejecución de casos de prueba manuales | | | | | | | | | | |
| Corrección de bugs reportados | | | | | | | | | | |
| Mejoras de UX y refinamiento visual | | | | | | | | | | |
| Validación de permisos y seguridad | | | | | | | | ● | | |
| **SPRINT 5 — DOCUMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESPLIEGUE** | | | | | | | | | | |
| Manual de Usuario y Manual Técnico | | | | | | | | | | |
| Videos tutoriales y capacitaciones | | | | | | | | | | |
| Despliegue en producción (Vercel + Render) | | | | | | | | | | |
| Entrega final y portafolio de evidencias | | | | | | | | | | ● |

● indica un hito o entrega al cierre del sprint.

Sprint 1 (16 feb — 01 mar) · Sprint 2 (02 mar — 15 mar) · Sprint 3 (16 mar — 29 mar) · Sprint 4 (30 mar — 12 abr) · Sprint 5 (13 abr — 25 abr)

## Hitos del Proyecto

| HITO | DESCRIPCIÓN | FECHA | ESTADO |
|---|---|---|---|
| M-01 | Sistema de autenticación y asistencia funcional | 01 de marzo de 2025 | COMPLETADO |
| M-02 | Primera demo funcional con el cliente (PO) | 15 de marzo de 2025 | COMPLETADO |
| M-03 | Transcripción con IA y generación de resúmenes operativa | 29 de marzo de 2025 | COMPLETADO |
| M-04 | Ciclo QA completado, todos los bugs críticos cerrados | 12 de abril de 2025 | COMPLETADO |
| M-05 | Despliegue en producción y validación final | 19 de abril de 2025 | COMPLETADO |
| M-06 | Entrega de portafolio de evidencias y carta de finalización | 25 de abril de 2025 | COMPLETADO |

## Notas Metodológicas

**METODOLOGÍA SCRUM ADAPTADA**

El proyecto se desarrolla bajo una metodología ágil Scrum con sprints de dos semanas. Cada sprint concluye con una revisión del entregable y, cuando aplica, una demo ante el cliente (Product Owner). El seguimiento se realiza en Linear para el registro de tickets y GitHub para el control de versiones.